Šiaulių Centro pradinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas

Etapai	Žingsniai	Laikotarpis (2025-12-01 – 2027-06-30)																		
		2025 m. spalis	2025 m. gruodis	2026 m. sausis	2026 m. vasaris	2026 m. kovas	2026 m. balandis	2026 m. gegužė	2026 m. birželis	2026 m. rugpjūtis	2026 m. rugsėjis	2026 m. spalis	2026 m. lapkritis	2026 m. gruodis	2027 m. sausis	2027 m. vasaris	2027 m. kovas	2027 m. balandis	2027 m. gegužė	2027 m. birželis
1. Įsivertinimo pradžia	1. Apsispręskite, kokiu būdu planuosite ir organizuosite įsivertinimą																			
	2. Informuokite apie įsivertinimo procesą																			
2. Įsivertinimo procesas	3. Sudarykite vieną ar kelias įsivertinimo grupes																			
	4. Organizuokite mokymus																			
	5. Atlikite įsivertinimą																			
	6. Parenkite įsivertinimo rezultatų ataskaitą																			
3. Organizacijos veiklos tobulinimo planas	7. Parenkite organizacijos veiklos tobulinimo planą																			
	8. Paskleiskite informaciją apie organizacijos veiklos tobulinimo planą																			
	9. Įgyvendinkite organizacijos veiklos tobulinimo planą																			
	10. Planuokite kitą įsivertinimą																			